

Tahap Paket Saat Ini - [95707114] Pemeliharaan Peralatan Pengujian Emisi UN R40

No Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1 Upload Dokumen Penawaran	17 Mei 2023 19:00	23 Mei 2023 12:00	1 kali perubahan
2 Pembukaan Dokumen Penawaran	23 Mei 2023 12:01	23 Mei 2023 14:00	1 kali perubahan
3 Evaluasi Penawaran	23 Mei 2023 14:01	23 Mei 2023 15:59	1 kali perubahan
4 Klarifikasi Teknis dan Negosiasi	24 Mei 2023 10:00	25 Mei 2023 15:59	1 kali perubahan
5 Penandatanganan Kontrak	26 Mei 2023 09:00	8 Juni 2023 16:59	1 kali perubahan